

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ														
1.1 แผนงานการเกษตร														
1	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	ประชาชนปลูกหญ้าแฝกใน พื้นที่เพิ่มมากขึ้น	√			10,000	พ.ค.-ส.ค.66			√	21 ก.ย.66	21 ก.ย.66	1,850	สำนักปลัด
2	โครงการ "รวมใจภักดิ์ รั้งพื้นที่สีเขียว"	พื้นที่ป่ามีมากขึ้น	√			20,000	พ.ค.-ส.ค.66			√	11 ส.ค.66	11 ส.ค.66	7,350.00	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ล้อมรั้วป่าอนุรักษ์ 11 ไร่	√			50,000	พ.ย.65-ก.ค.66			√	28 ส.ค.66	12 ก.ย.66	44,500	สำนักปลัด
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	√			50,000	ก.พ.-ก.ค.66			√	17 ก.พ.66	17 ก.พ.66	48,820	สำนักปลัด
	รวม		4	-	-	130,000	-	-	-	4			102,520	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต														
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1	โครงการ อบต.สัญจร	รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน 15 หมู่บ้าน	√			15,000	ม.ค.-ก.ย.66			√	31 มี.ค.66	20 เม.ย.66	12,500	สำนักปลัด
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือจากศูนย์ฯ	√			20,000	ต.ค.-พ.ย.65			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	20,000	สำนักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา														
3	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	อาหารเสริม(นม) รร.8 แห่ง ,ศพด.7 แห่ง	√			1,634,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 พ.ย.65	30 เม.ย.66	1,293,155.68	กอง การศึกษาฯ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักผลึกส่ง ศพค.)	เบิกหักผลึกส่งให้ ศพค.7แห่ง	√			1,266,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	10 พ.ย.65	29 มี.ค.66	1,158,357	กอง การศึกษา
5	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง รร. 8 แห่ง	อาหารกลางวัน	√			2,492,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 พ.ย.65	29 มี.ค.66	2,448,738	กอง การศึกษา
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของเด็ก นักเรียน	มอบอนุบัตรแก่เด็ก นักเรียน	√			30,000	มี.ค.66			√	30 มี.ค.66	30 มี.ค.66	ไม่ใช่ งบประมาณ	กอง การศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ เด็กเยาวชนในพื้นที่	√			61,975	ม.ค.66			√	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	61,975	กอง การศึกษา
8	โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	√			20,000	ก.ค.66			√	27 ก.ค.66	27 ก.ค.66	3,000	กอง การศึกษา
9	โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	สืบสานประเพณีบัวไหม	√			55,500	มี.ค.66			√	4 มี.ค.66	10 มี.ค.66	54,850	กอง
2.4 แผนงานสาธารณสุขฯ														
10	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	บริการรถ EMS ในพื้นที่	√			200,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	131,500	กอง สาธารณสุขฯ
11	โครงการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชน	ทัศนศึกษาดูงานประชาชน ทั่วไป	√			480,000	เม.ย.-ส.ค.66			√	28 มี.ย.66	30 มี.ย.66	473,150	กอง สาธารณสุขฯ
12	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ประชาชนสุขภาพแข็งแรง	√			20,000	ธ.ค.65-มี.ค.66			√	23 พ.ค.66	23 พ.ค.66	14,600	กอง สาธารณสุขฯ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
13	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนได้รับความรู้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก	√			20,000	ก.พ.-เม.ย.66			√	26 พ.ค.66	26 พ.ค.66	13,200	กอง สาธารณสุขฯ
14	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย	√			30,000	ธ.ค.65-เม.ย.66			√	29 มี.ค.66	29 มี.ค.66	21,800	กอง สาธารณสุขฯ
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ	ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ในการเลือกอาหารมาจำหน่าย	√			20,000	ม.ค.-มี.ค.66			√	1 ก.พ.66	1 ก.พ.66	17,530	กอง สาธารณสุขฯ
16	โครงการรณรงค์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	ป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่	√			50,000	ม.ค.-ธ.ค.66			√	23 มี.ย.66	23 มี.ย.66	26,304	กอง สาธารณสุขฯ
17	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่	√			45,000	มี.ค.-ก.ค.66			√	30 มี.ค.66	30 มี.ค.66	42,500	กอง สาธารณสุขฯ
18	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี	√			300,000	ธ.ค.65- ก.พ.66			√	31 พ.ค.66	19 มี.ย.66	300,000	กอง สาธารณสุขฯ
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์														
19	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้หรือ ผู้ต้องได้รับการฟื้นฟู	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	√			30,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด
	รวม		19	-	-	6,789,475	-	-	-	19			6,093,159.68	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ														
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	√			100,000	ธ.ค.65-ธ.ค.66			√	7 เม.ย.66	8 เม.ย.66	96,791	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ	√			80,000	ธ.ค.65-ธ.ค.66			√	1 ก.ค.66	30 ก.ย.66	77,917	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการ	ผู้นำ ประชาชนทั่วไป ทราบ ถึงการเป็นพลเมือง การมี ส่วนร่วมในชุมชน	√			20,000	ม.ค.-ธ.ค.66			√	30 ธ.ค.66	30 ธ.ค.66	15,350	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	ประชาชนมีอาชีพเสริม	√			40,000	มี.ค.-ธ.ค.66			√	14 ก.ค.66	14 ก.ค.66	27,250	สำนักปลัด
3.2 แผนงานการเกษตร														
5	โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	เกษตรกรได้รับความรู้ การบำรุงดิน พื้นที่เกษตร	√			20,000	พ.ย.65-ก.พ.66			√	9 ก.พ.66	9 ก.พ.66	6,210	สำนักปลัด
	รวม		5	-	-	260,000	-	-	-	5			223,518	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง														
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน														
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.	อปพร.มีความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	√			180,000	ธ.ค.65-มี.ย.66			√	31 ธ.ค.66	32 ธ.ค.66	130,895	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (ตั้งด่านตรวจให้บริการ)	ตั้งด่านตรวจบริการ ประชาชนในการสัญจร	√			30,000	ธ.ค.65 , เม.ย.66			√	29 ธ.ค.65 11เม.ย.66	4 ม.ค.66 15 เม.ย.67	18,320	สำนักปลัด
3	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	พื้นที่สาธารณะได้รับ การดูแลรักษา	√			15,000	ธ.ค.65 - มี.ย.66			√	27 เม.ย.66	27 เม.ย.66	14,610	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	ประชาชนมีความรู้ ในการป้องกัน สาธารณภัย	√			24,000	เม.ย.-ส.ค.66	√			-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการช่วยเหลือเยาวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ	ประชาชนได้รับการ เยาวยาและฟื้นฟูหลังเกิด เหตุภัยพิบัติฯ	√			100,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	30,080	สำนักปลัด
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
6	โครงการขยายถนน คสล. ม. 4 จากบ้านนางสมร จันทร์ก้อน - ถนนลาดยางหน้าหมู่บ้านทั้ง 2 ข้าง	ขยายถนน คสล. ม.4	√			472,700	พ.ย.65-ก.พ.66			√	4 ม.ค.66	21 มี.ค.66	470,000	กองช่าง
7	โครงการขยายถนน คสล. ม. 10 จากบ้านนายทองคำ สีทานอก -บ้านนายสุวรรณ ผ่องแผ้ว	ขยายถนน คสล. ม.4	√			508,100	พ.ย.65-ก.พ.66			√	29 เม.ย.66	12 ก.ค.66	504,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 จากนางประไพ หัดทะนา - ถึงประป่า	ถนน คสล. ม.11	√			472,900	พ.ย.65-ก.พ.66			√	20 ม.ค.66	4 เม.ย.66	470,000	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ท้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 3 รอบหนองวัด หนองหัวสวน หนองมน หนองฮี	ถนนหินคลุก ม.3	√			244,000	ธ.ค.65-มี.ค.66			√	20 ม.ค.66	5 มี.ค.66	244,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 7 จากนางละม่อม ศรีวิวัฒน์พงษ์ - นานายบัวลา คำมูล	ถนนหินคลุก ม.7	√			370,000	ธ.ค.65-มี.ค.66			√	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	370,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 13 จากไร่นางสมหมาย สุขมา - ไร่นางสุข ขอนบกลาง	ถนนหินคลุก ม. 13	√			457,000	ธ.ค.65-มี.ค.66			√	30 ส.ค.66	7 พ.ย.66	457,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 9 จากบ้านนายแหล่ มนทานอก - บ้านนายสม ปะวะศรี	ร่องระบายน้ำ ม.9	√			442,000	ม.ค. -พ.ค.66			√	8 มี.ค.66	5 มี.ย.66	438,999	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 8 จากบ้านนายช่วย กลิ่นคอกพุด - บ้านนายสถาพร ศรีวิวัฒน์พงษ์	ร่องระบายน้ำ ม. 8	√			313,000	พ.ย.65-พ.ค.66			√	28 ธ.ค.66	12 มี.ค.66	313,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.15 จากสามแยกบ้านนายจ้านงค์ ไทยภักดี - สามแยกบ้านนายสงบ จันทร์ประเทือง	ร่องระบายน้ำ ม.15	√			400	พ.ย.65-พ.ค.66	√			-	-	-	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 2 จากบ้านนายทองสุข จิวโคราช บ้านนางทอง ประหุปะปา	วางท่อระบายน้ำ ม.2	√			190,200	ม.ค. -พ.ค.66			√	16ก.พ.66	26 เม.ย.66	190,000	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 6 จากบ้านนายบุญจันทร์ การนอก -บ้านนายทองใส ทวีศักดิ์	วางท่อระบายน้ำ ม.6	√			267,600	ม.ค. -พ.ค.66			√	10 ก.พ.66	25 เม.ย.66	267,000	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	หัววงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
17	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม. 1	ระบบกรองน้ำประปา ม.1	√			170,000	พ.ย. 65-เม.ย.66	√ (163,000)			16 ก.ย.66	14 พ.ย.66	-	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างห้องสูงประปาหมู่บ้าน (ถังแชมเปญ) ม. 5	ห้องสูงประปา ม.5	√			491,000	พ.ย.65-เม.ย.66	√ (465,000)			16 ก.ย.66	14 ธ.ค.66	-	กองช่าง
19	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม. 14	ต่อเติมศาลา ม.14	√			298,700	ม.ค.-พ.ค.66			√	16 พ.ค.66	24 ก.ค.66	298,000	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี ม. 9	ห้องครัว ศพด. ม.9	√			250,000	มิ.ย.-ก.ย.66	√ (241,000)			30 ส.ค.66	28 ต.ค.66	-	กอง การศึกษาฯ
21	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนทองหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	โรงจอดรถ อบต.โนนทองหลวง	√			347,825	15 ส.ค.-ธ.ค.66	√ (347,000)			31 ส.ค.66	8-พ.ย.-66	-	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไถ่ ม. 14 จากนายาสลະ เลียงวงษ์ - แยกลำห้วยข่าวม) ถนนหน้าอบต.โนนทองหลวง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล. ม.14	√			492,115	15 ส.ค.-ธ.ค.66	√ (457,000)			30 ส.ค.66	7 พ.ย.66	-	กองช่าง
	จ่ายขาดเงินสะสม													
23	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองนาโคก ม. 4 จากทิศตะวันตกหมู่บ้าน-นายานิยม นาคี	ถนนหินคลุก ม.4		√		967,410	ก.ย.66- มี.ค.67	√						กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	หัวงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 5 จุด 1 จากทางรถไฟ-บึงผักหวาน จุด 2 บึงผักหวาน - นานางสำราญ นากรอสกี จุด 3 จากนายแพทย์ ไพราม-เขตรรถไฟ	ถนนหินคลุก ม.5		√		ก.ย.66- มี.ค.67	√							กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลวง ม. 1 จากบ้านบัวน้อย-แยกบ้านหนองไม้ก้อม	ถนน คสล. ม.1		√	325,715	15 ส.ค.-ม.ค.66		√ (300,000)			19 ก.ย.66	27 พ.ย.66		กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลวง ม. 1 จากบ้านนายเจริญ แก้วเสนห์ใน-บ้านนางจร ชาติ	ถนน คสล. ม.1		√	57,140	15 ส.ค.-ม.ค.66		√ (53,000)			19 ก.ย.66	22 พ.ย.66		กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ ม. 6 จุด 1 จากบ้านนายดี ชื่นใจ - บ้านนางรี โพธิ์พรม จุด 2 จากบ้านนายเปล่ง ศรีศักดิ์นอก - บ้านนางอุไร ภูมินอก จุด 3 จากบ้านนายมงคล สารนอก - บ้านนายสุวรรณ น้อยบัวทิพย์	ถนน คสล. ม.6		√	45,911 100,331 14,911	15 ส.ค.-ธ.ค.66		√ (147,000)			12 ก.ย.66	15 พ.ย.66		กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน ม. 8 จุด 1 จากถนนลาดยาง - บ้านนางทองแดง จันทร์เทศ จุด 2 จากถนนลาดยาง - บ้านนายสำลี พันธุ์สำโรง	ถนน คสล. ม.8		√	265,865	15 ส.ค.-ม.ค.66		√ (245,000)			12 ก.ย.66	20 พ.ย.66		กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากสามแยกบ้านนางเจริญ ทองนอก - สามแยกบ้านนายสงบ จันทร์ประเทือง	ถนน คสล. ม.15		√	199,396	15 ส.ค.-ม.ค.66		√ (178,000)			12 ก.ย.66	15 พ.ย.66		กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	หัวระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
30	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส บ้านป่าตอง ม. 12 (นานายรวย)	บล็อกคอนเวริส ม.12		✓		386,368	15 ส.ค.-ธ.ค.66		✓					กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากสะพานองตะโก -นานายคำพันธ์การยาง)	ถนนดิน ม.7		✓		428,432	ม.ค.-เม.ย.67	✓						กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนหินคูกบ้านป่าตอง หมู่ที่ 12 (จากบ้านป่าตอง-บ้าน โนนกระที่)	ถนนหินคูก ม.12		✓		2,360,780	ธ.ค.-เม.ย.67	✓						กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาดโนนทองหลวง หมู่ที่ 2 (รอบหนองไทรโยง)	ถนน คสล. ม.2		✓		652,688	ม.ค.-มิ.ย.67	✓						กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย หมู่ที่ 3 จากนานายรวย -นานายจร ภายนอก	ถนน คสล. ม.3		✓		1,205,678	ม.ค.-เม.ย.67	✓						กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ 6 จากบ้านนางบัวผัน อาสานอก -บ้านนางทองใบ เพ็ญนอก	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6		✓		644,429	ต.ค.66-พ.ค.67	✓						กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากนางขันทอง กองศรี-สวนนายสุบิน ภายนอก)	ถนน คสล. ม.7		✓		571,392	ม.ค.-พ.ค.67	✓						กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 จากบ้านนายอินตา - บ้านนายชิตพล ภายนอก	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8		✓		563,641	ต.ค.66-พ.ค.67	✓						กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	ห้วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
38	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 จากบ้านนางดวงสม ภิรมย์ บ้านนายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10		√		1,113,059	ต.ค.66-พ.ค.67	√						กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 จากบ้านนางนงลักษณ์ ผาศิลป์ -บ้านนางพิศทอง รุ่งแจ้ง	ร่องระบายน้ำ ม.5		√		24,787	ม.ค.-เม.ย.67	√						กองช่าง
40	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ (วัด) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	ขุดลอกสระ ม.13		√		969,412	ม.ค.-มิ.ย.67	√						กองช่าง
41	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ เขตตำบลโนนทองหลวง	ไฟฟ้าส่องสว่างใน เขตตำบลโนนทองหลวง	√			210,500	พ.ย.65-ก.ย.66			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	210,249.65	กองช่าง
42	โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล 4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ประชาชนคัดแยกขยะ ระดับครัวเรือนได้	√			40,000	พ.ย.65-ก.ย.66			√	27 ก.ค.66	27 ก.ค.66	24,775	กอง สาธารณสุขฯ
43	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกีฬาเสพติด ได้ออกกำลังกาย	เยาวชนประชาชน	√			232,525	ธ.ค.65-เม.ย.66			√	1 เม.ย.66	2 เม.ย.66	223,245	กอง การศึกษาฯ
44	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา กีฬาในการออกกำลังกาย	ประชาชนมีอุปกรณ์ กีฬาในการออกกำลังกาย	√			150,000	พ.ย.-ธ.ค.65			√	7 มี.ค.66	7 มี.ค.66	147,886	กอง การศึกษาฯ
	รวม		26	18	-	18,613,397	-	14	11	19			4,822,059.65	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	หัวระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ														
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการให้บริการของ หน่วยงานราชการ	√			25,000	เม.ย.-ก.ย.66			√	1 ส.ค.66	30 ก.ย.66	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ฯ มีความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	√			180,000	พ.ย.65-มิ.ย.66			√	16 พ.ค.66	19 พ.ค.66	146,495	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ฯ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการปฏิบัติงาน	√			15,000	พ.ย.65-มิ.ย.66			√	20 ม.ค.66	20 ม.ค.66	14,463	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สร้างความปรองดองของคนในชาติ	ประชาชน กลุ่มผู้นำ มีความรู้ในบทบาท หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบื้องต้น	√			30,000	มี.ค.-ส.ค.66			√	22 ส.ค.66	22 ส.ค.66	23,975	สำนักปลัด
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	การเลือกตั้งท้องถิ่น	√			50,000	ตลอดปีงบประมาณ	√			-	-	-	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	หัวงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ	สถานะ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
			ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	อื่น			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว/ค/ป	ว/ค/ป		
											เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ประชาชนได้แสดง ความรักภักดีต่อ สถาบันฯ	√			25,000	มี.ค.-ส.ค.66			√	9 ส.ค.66	9 ส.ค.66	21,700	สำนักปลัด
7	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	บันทึกข้อมูลปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษี	√			50,000	ตลอดปีงบประมาณ			√	1 ต.ค.66	30 ก.ย.66	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
8	อุดหนุนอ.บัวใหญ่ รัฐพิธี	ประชาชนได้เข้า ร่วมงานรัฐพิธี	√			10,000	ต.ค.-พ.ย.65			√	1 ต.ค.66	1 ต.ค.66	10,000	สำนักปลัด
	รวม		8	-	-	385,000	-	1	-	7			236,633	-
	รวมทั้งสิ้น		62	18		26,177,872	-	15	11	54			11,477,890.33	

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) ประชาชนขาดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
- 2) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแจ้งยกเลิกเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายไม่เต็มจำนวน
- 3) การให้บริการรถ EMS เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ครบ
- 4) เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เอกสารรายงานบางหมู่บ้านล่าช้า
- 5) ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ขาดแรงงานดำเนินการ
- 6) การฝึกอบรมฯ อปพร. ดำเนินการในช่วงหน้าฝนเกิดอุปสรรคในภาคปฏิบัติ
- 7) โครงการจิตอาสา ขาดวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- 8) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติงบประมาณช่วงปลายปี ไม่สามารถดำเนินการได้ในหัวงของปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- 2) ก่อนถึงวันดำเนินงานตามโครงการ ควรประสานผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อขึ้นชั้นยอด หากคิดภารกิจแจ้งประสานหาคนแทนเพื่อให้ได้จำนวนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
- 3) ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยประสานกลุ่มผู้นำทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้มากที่สุด
- 4) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสารรายงานเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน
- 5) กิจกรรม/โครงการ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการดำเนินงาน
- 6) ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประสานชุมชนที่มีความพร้อมด้านแรงงานในการดำเนินงาน
- 7) กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ควรเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด